

FUNDO BABAÇU/MIQCB ERRATA N°03/2026

CRONOGRAMA DO 11º E 12º EDITAIS

EM FUNÇÃO DE PRORROGAÇÃO

ONDE SE LÊ:

CRONOGRAMA DO EDITAL	
Atividades	Data/período
Lançamento do edital	16/06/2026
Live de divulgação e tira-dúvidas do edital	02/07/2026
Data limite para envio de proposta/inscrições	07/08/2026
Pré-seleção dos projetos pela Secretaria Executiva do Fundo Babaçu	10 a 21/08/2026
Reunião do Comitê Gestor do Fundo Babaçu para seleção dos projetos	16, 17 e 18/09/2026
Divulgação do resultado final dos projetos aprovados	30/09/2026
Reunião on-line com os projetos selecionados, preparatória para Oficina de capacitação	14/10/2026
Oficina presencial de Capacitação em Planejamento e Gestão de Projetos Socioambientais-Capacitação em Elaboração de Relatórios Narrativo e de Prestação de Contas e assinatura dos contratos	22 e 23/10/2026
Previsão de Liberação do recurso financeiro dos projetos aprovados, com conta específica aberta	05/11/2026

LEIA-SE

CRONOGRAMA DO EDITAL	
Atividades	Data/período
Lançamento do edital	16/06/2026
Oficinas on-line de elaboração de projetos	23/06/2026 e 07/07/2026
Data limite para envio de proposta/inscrições	13/09/2026
Pré-seleção dos projetos pela Secretaria Executiva do Fundo Babaçu	14 a 25/09/2026
Reunião do Comitê Gestor do Fundo Babaçu para seleção dos projetos	07, 08 e 09/10/2026
Divulgação do resultado final dos projetos aprovados	20/10/2026
Reunião on-line com os projetos selecionados, preparatória para Oficina de capacitação	30/10/2026
Oficina de Capacitação em Planejamento e Gestão de Projetos Socioambientais-Elaboração de Relatórios Narrativo e de Prestação de Contas e assinatura d	02 e 03/12/2026
Previsão de Liberação do recurso dos projetos aprovados, para conta específica aberta.	14/12/2026